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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 
国道 348 线凉山州盐源卡坝桥至云

南宁蒗界公路改建工程（一标段） 

行业

类别 
公路工程 

主管部门 

（或主要投资方） 

凉山州国有交通投资发展集团有限

责任公司 

项目

性质 
改建 

水土保持方案批准机

关、文号及时间 
四川省水利厅、川水函〔2015〕68 号文、2015 年 1 月 9 日 

水土保持方案变更批

准机关、文号及时间 
/ 

水土保持初步设计批

复机关、文号及时间 
主体同时设计 

项目建设起止时间 2017 年 10 月~2019 年 7 月，总工期 22 个月 

水土保持方案编制单

位 
深圳市水务规划设计院 

水土保持初步设计单

位 
绵阳市川交公路规划勘察设计有限公司 

水土保持监测单位 四川国之美工程设计有限公司 

水土保持施工单位 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 

水土保持监理单位 
四川京海路桥监理咨询有限公司 

四川国之美工程设计有限公司 

水土保持设施验收 

报告编制单位 
四川宗迈工程设计有限公司 
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二、验收意见 

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保

持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《四川省水利厅

转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设

施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887 号）和《水利部关于进

一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保

〔2019〕160 号）的规定，凉山州国有交通投资发展集团有限责任

公司于 2023 年 8 月 24 日，在四川省成都市主持召开了国道 348 线

凉山州盐源卡坝桥至云南宁蒗界公路改建工程（一标段）水土保持

设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位四川

宗迈工程设计有限公司，主体监理单位四川京海路桥监理咨询有限

公司，水土保持监理、水土保持监测单位四川国之美工程设计有限

公司，水土保持方案编制单位深圳市水务规划设计院，施工单位及

特邀专家共 12 人，会议成立了验收组（名单附后）。 

水土保持设施验收报告编制单位提交了《国道 348 线凉山州盐

源卡坝桥至云南宁蒗界公路改建工程（一标段）水土保持设施验收

报告》、水土保持监测单位提交了《国道 348 线凉山州盐源卡坝桥

至云南宁蒗界公路改建工程（一标段）水土保持监测总结报告》、

水土保持监理单位提交了《国道 348 线凉山州盐源卡坝桥至云南宁

蒗界公路改建工程（一标段）水土保持监理总结报告》，上述报告

为此次验收提供了重要的技术依据。 

会议前部分与会代表查看了现场，验收组成员及与会代表观看

了工程影像，查阅了技术资料，听取了验收单位关于水土保持设施
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建设情况汇报，以及方案编制、监理、监测、施工等单位的补充说

明，形成验收意见如下： 

（一）项目概况 

国道 348 线凉山州盐源卡坝桥至云南宁蒗界公路改建工程（一

标段）位于四川省凉山州盐源县，总占地面积 27.47 公顷。项目（一

标段）由路基工程、桥涵工程等主体工程、弃渣场和施工场地等临

时工程组成。工程（一标段）于 2017 年 10 月开工，2019 年 7 月

完工，总工期 22 个月。工程（一标段）实际总投资 8890.30 万元，

其中土建投资 7087.59 万元。 

（二）水土保持方案批复情况 

2015 年 1 月 9 日，四川省水利厅以《四川省水利厅关于 X043

盐源县卡坝桥至云南宁蒗界段改建工程水土保持方案报告书的批

复》（川水函〔2015〕68 号）对该项目水土保持方案报告书进行了

批复。批复中工程（一标段）的水土流失防治责任范围为 32.27 公

顷，工程（一标段）水土保持投资为 685.19 万元。水土保持方案

无重大变更。 

（三）水土保持初步设计、施工图设计情况 

2016 年 7 月，绵阳市川交公路规划勘察设计有限公司编制完

成《G348 盐源县卡坝桥至云南宁蒗界公路改建工程两阶段初步设

计》（含水土保持篇章）。 

2016 年 8 月 31 日，四川省交通运输厅公路局以（川交路函

〔2016〕310 号）《四川省交通运输厅公路局关于 G348 盐源县卡坝
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桥至云南宁蒗界公路改建工程两阶段初步设计的批复》对该项目初

步设计进行了批复。 

2016 年 9 月，绵阳市川交公路规划勘察设计有限公司编制完

成了《G348 盐源县卡坝桥至云南宁蒗界公路改建工程两阶段施工

图设计》（含水土保持专章）。 

2016 年 10 月 21 日，凉山彝族自治州交通运输局以（凉交工

〔2016〕55 号）《关于 G348 盐源县卡坝桥至云南宁蒗界公路改建

工程两阶段初步设计的批复》对该项目施工图设计进行了批复。 

（四）水土保持监测情况 

2023 年 2 月，四川国之美工程设计有限公司进场开展本项目

的水土保持监测工作，由于水土保持监测委托工作滞后，进场后水

土保持监测单位通过资料收集分析、历史卫星影像推算等技术手段

对施工阶段及运行期（2017 年 10 月~2022 年 12 月）开展了回顾性

调查监测，对进场后至验收前（2023 年 1 月~2023 年 3 月）开展了

过程水土保持监测，并于 2023 年 3 月提交了《国道 348 线凉山州

盐源卡坝桥至云南宁蒗界公路改建工程（一标段）水土保持监测总

结报告》。水土保持监测主要结论为：工程施工期间扰动地表面积

控制在水土流失防治责任范围内；水土保持设施运行正常；迹地恢

复、植物措施已落实。实施的各项水土保持措施及时到位发挥了较

好的水土保持作用，工程区平均土壤侵蚀强度为微度，达到方案制

定的目标。水土流失防治指标均达到了目标值的要求，水土流失治

理度达到 99.68%，土壤流失控制比为 0.98，渣土防护率达到 98%，
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表土保护率达到 97.24%，林草植被恢复率达到 97.80%，林草覆盖

率达到 58.14%。三色评价为绿色。 

（五）验收报告编制情况和主要结论 

2023 年 3 月至 2023 年 6 月，水土保持设施验收报告编制单位

通过多次现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工、监测、

监理等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的

水土保持方案要求后，于 2023 年 6 月编制完成《国道 348 线凉山

州盐源卡坝桥至云南宁蒗界公路改建工程（一标段）水土保持设施

验收报告》。水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了

水土保持方案，开展了水土保持后续设计工作，依法足额缴纳了水

土保持补偿费，水土保持法定程序完整；基本按照水土保持方案落

实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，

水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求，水土流失

防治目标总体实现，水土保持设施后续管理、维护责任已落实，项

目（一标段）水土保持设施具备验收条件。经核定，工程（一标段）

实际水土流失防治责任范围为 27..47 公顷，实际完成水土保持投资

789.45 万元（其中缴纳水土保持补偿费 104.46 万元）。 

（六）验收结论 

建设单位依法编报了水土保持方案，开展了初步设计、施工图

设计，开展了水土保持监理、监测工作，依法足额缴纳了水土保持

补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保

持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措
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施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总

体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；建设符合国家水土保

持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土保持工程总体工程

质量合格，达到了水土保持方案及批复的要求；项目（一标段）水

土保持设施具备验收条件，同意该项目（一标段）水土保持设施通

过验收。 

（七）后续管护要求 

工程运行期，工程建设和管理单位加强水土保持设施管护，确

保其正常运行和发挥效益。 


