
                                合同编号：WNT-LFZX-2023-   
建筑工程劳务分包合同
甲方：四川万尼腾建设工程有限公司

  凉山州第二民族中学项目经理部          

乙方：                               
法定代表人：                  
注册地址：                     
资质证书号码：                

发证机关：                      
资质专业及等级：                            

安全生产许可证号码：                       
纳税人识别号（统一社会信用代码）：                

开户银行名称：                            

开户银行账号：                         

纳税人类型：(一般纳税人  □小规模纳税人□其他：（请详细说明） 

增值税发票类型：(增值税专用发票  □增值税普通发票

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程主合同，在乙方已详细了解本合同书约定的施工现场条件、施工图纸及技术质量要求、安全文明施工要求、施工材料等情况， 双方就凉山州第二民族中学建设项目室内装饰劳务分包事宜协商一致，并签订本劳务合同，以兹共同遵守。

一、项目概况

1、项目名称：凉山州第二民族中学建设项目

2、施工范围：1#图书馆、6#食堂、11#体育馆等施工图纸所包含的室内装饰内容。

3、项目地点：凉山彝族自治州西昌市太和镇沙包

4、计税方式：本项目适用于简易计税方式，税率 3 %。
二、劳务合同承包范围

承包范围：内墙保温工程、楼地面工程、墙面工程、天棚及吊顶工程、防水工程、厨房灶台及卫生间洗漱间台面（若有）、教室讲台（若有）、施工机械及生产用具、周转材料及工程所需的辅材，临水临电工程、成品保护工程，所有工程的来料卸车及搬运上楼，标准化施工（材料由甲方提供），与其他单位的配合等与完成此工程相关的辅助工作。
合同工期及节点

由甲方双方另行商议确定，确定后的工期节点作为本合同的附件。

四、主要施工内容

1、楼地面工程：

水泥砂浆结合层施工、灰饼定标高、干硬性水泥砂浆粘合层施工、拔缝、水泥砂浆擦缝。
2、墙面工程：

（1）墙面砖：基层清理、水泥砂浆结合层施工、灰饼、水泥砂浆粘合层施工、墙面砖铺贴、拔缝、水泥砂浆擦缝。

（2）内墙涂料：基层清理、内墙腻子施工两遍及打磨、内墙无机涂料施工、阴阳角线。
3、天棚及吊顶工程：

（1）天棚：基层清理、刮两遍腻子、涂料喷涂、阴阳角线。

（2）吊顶：弹线、吊杆安装、主次龙骨安装、纸面石膏板安装、刮腻子、涂料喷涂。
4、防水工程：

基层清理、阴阳角处理、洞口处理、附加层处理、闭水试验、防水层施工、防水保护层施工、卫生间炉渣回填等图示工序。
5、厨房灶台及卫生间洗漱间台面（若有）：

具体做法以设计文件为准。
6、教室讲台：

讲台砌筑、炉渣回填、50mm细石混凝土面层、饰面砖铺贴。
7、脚手架工程：内脚手架的搭拆、安全标语的张贴（标语甲方提供、乙方负责张贴）、安全平台、临边防护、洞口防护、卸料平台的搭拆、日常维护等。

8、临水临电工程

（1）临水工程：由甲方提供临水接入点至乙方每栋建筑施工范围内，乙方负责完成从临水接入点往下至各个工作面的管路接入及养护工作（含材料），施工用水费用由甲方承担。
（2）临电工程：由甲方提供二级配电箱至乙方每栋建筑施工范围内，二级配电箱外的三级配电箱以及所有电源箱、电源线、灯具、开关、插座、设备、机械（不包含塔吊）由乙方提供，乙方应配备专业电工进行现场用电维护，电工应满足持证上岗要求，施工用电费用由甲方承担。

9、成品保护：成品保护除对乙方自身完成的产品保护外，还应对其他工种、交叉作业队伍产品的保护。

成品保护材料：地砖成品保护膜，墙砖自粘薄膜。
10、来料卸车

（1）甲方提供的材料如有卸车时，乙方应无条件安排卸车人员并承担相应的费用，包含但不限于人工费用、劳动保护费用等。

（2）来料卸车包含的内容：与甲方提供材料相同且包含搬运上楼及楼栋间转运等。

（3）二次及多次转运材料包括材料、周转材料进场下车、退场装车、水平运输、垂直运输、场地码放以及根据现场需要的其他转运工作。

11、标准化施工

（1）各自施工场内区域范围、工人生活区等的安全文明施工。

（2）基坑周边防护、临边及洞口防护、箱眼洞堵塞、电梯井、通道防护等需要设置防护的部位。

（3）达到标准施工现场所需的人工（材料由甲方提供）。

五、各分项工程的质量及技术要求 

1、墙地面砖工程质量技术要求 

（1）大空间施工时，宜先铺定位带， 即纵横间隔 10-15 块地砖铺一行形成控制带，然后再铺控制带内的地砖。

（2）地砖铺贴的收边位置宜安排在不显眼的墙边或家具下面不应安排在门口处。

（3）地砖应进行预选，对地砖的规格尺寸，外宽、质量、色泽代号等进行核实挑选，按批号堆放，在施工前应浸水湿润后晾干待用。不同批号的地砖不能混用。

（4）廊道地砖排版要求美观，严格按照效果图及甲方要求施工。

（5）面层和基层的结合必须牢固，无空鼓。

（6）表面洁净，图案清晰，色泽一致，擦缝均匀，周边通顺，板块无裂纹，掉角和缺棱等缺陷

（7）地面泛水坡度符合设计规范要求，无倒坡现象，地漏处整砖套割吻合、严密、边缘整齐。

（8）质量标准的允许偏差

1）表面平整度，允许偏差1mm。
2）缝格平直，允许偏差 2mm。

3）按缝高低差，允许偏差 0.5mm。

4）板块间隙宽度，允许偏差 <1mm。

5）踢脚线上口平直，允许偏差1mm。

2、腻子涂料工程质量技术要求 

（1）腻子涂料施工：准备工具、前后台运输、清扫、冲洗基层、堵脚手眼、刮（刷）水泥浆、找平、打芭、扎硬、分线、抹灰、打底、贴面、护门窗、清理残条、落地灰、搭拆放灰梭槽、平台，包括砌体和砼面交界处钢丝网（成品钢丝网甲方提供）安装等全部操作工程。 
    （2）腻子涂料不分施工部位，不分阴阳角及压顶，不分面积大小，不分材料种类，不分墙面、地面及梁柱，也不分立面，综合单价中均已考虑。 

（3）门窗洞口的收边补烂。

3天棚吊顶工程质量技术要求 

吊顶天棚的施工过程中,质量控制是最重要的环节之一,只有保证施工质量,才能实现施工技术的可持续发展。在把控质量的过程中,需要根据图纸的规格要求、建筑物的净高度、开口高度等因素,确定吊顶中的龙骨位置,结合顶棚的技术要求进行设备的准备与安装工作,保证施工工艺的规范性。吊顶中的金属部件.都需要进行防腐和防火处理,才能保证材料的使用,达到国家的要求与标准吊杆的外部装饰面料需要与吊杆保持牢固的连接。有一定重量的装饰物不能安装在龙骨上。吊顶过程中,只有完成所有设备的验收与调试后,才可进行下一步操作。顶棚的抹灰过程中,需要保证抹灰的方向与设计要求一致,才能保证抹灰的表面达到较完整的状态。

防水工程质量技术要求

（1）卫生间、厨房、洗衣房等有水房间防水层的基层应用 1: 2 水泥砂浆抹平，并要有三遍以上的压光。

（2）在抹平前，应对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理。并应在管四周留出深 8-10mm 的沟槽，采用防水卷材或防水涂料裹住管口和地漏。

（3）防水材料应有出厂合格证，进场后应再次抽样送检复试，待符合质量标准要求后方可使用。

（4）在水泥砂浆找平层上铺涂防水卷材或防水涂料时，找平层表面应洁净、干燥，其含水率不应大于 9%，并应涂刷基层处理剂。基层处理剂应采用与卷材性能配套的材料或采用同类涂料的底子油。

（5）卫生间、厨房、洗衣房等有水房间的楼面结构层四周支承处除门窗外，应设置向上翻的础边梁《即吊梁)，其高度不应小于 200mm，宽度宜同墙宽。施工反梁时其轴线、位置应准确，以免硷反梁移位而进行打凿。
（6）卫生间、厨房、洗衣房等有水房间铺涂防水类涂料时，宜制定施工程序。在穿过楼板面管道四周处防水材料应向上铺涂，并应超过套管的上口;在靠近墙面处，防水材料应向上铺涂并应高出屋面 200-300mm，或按设计要求的高度铺涂，阴阳角和穿过楼板面管道的根部尚应增加铺涂防水材料。

（7）铺设完毕后应作蓄水检验，蓄水深度不小于 30mm，经 24 小时以上蓄水无发现渗漏为合格，并做验收记录。

（8）卫生间、厨房、洗衣房等有水房间防水必须由防水专业队伍或防水工施工。严禁非防水专业队伍或防水工进行该防水工程施工。
（9）抹平层砂浆用水泥之标号不宜低于 425#，并不得将不同品种或标号的水泥混合使用。

（10）抹平层的水泥砂浆厚度宜为 15-20mm。铺抹时应压实，表面应提浆压光三遍阴角均应做成圆弧。

（11）卫生间、厨房、洗衣房等有水房间的防水工程应编制施工方案或技术措施，在《单位工程施工组织设计》中有所体现。

（12）卫生间、厨房、洗衣房等有水房间的防水工程在施工之前应填写《防水工程施工报批表》并获审批通过后方可进行施工。

（13）为保证卫生间、厨房、洗衣房等有水房间墙面瓷砖能够粘结牢固不空鼓，应对有做防水层的墙面进行毛化处理。

（14）卫生间、厨房、洗衣房等有水房间的防水层在施工完成后，应采取有力措施防止人为的破坏。

5、内墙保温工程质量技术要求

（1）各构造层之间及界面砂浆与基层墙体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓、裂缝，面层无起皮、爆灰等现象。保温砂浆应采用机械搅拌，机械搅拌时间不宜少于 3min,且不宜大于 6min。搅拌好的砂浆应在用完。

（2）抗裂砂浆表面光滑、洁净，接茬平整无明显抹纹，线脚和灰线平直方正、清晰美观。

（3）孔洞、线槽、线盒、管道等需后处理部位，应尺寸准确，边缘整齐、光滑、平整。

（4）门窗框与墙体间缝隙填塞密实、表面平整，保温总厚度为 35mm。所有材料品种、质量、性能应符合设计和本规程规定要求。

（5）保温层厚度均匀并不许有负偏差。构造做法应符合建筑节能设计要求。

（6）保温层与墙体以及构造层之间必须粘接牢固，无脱层、空鼓、裂缝，面层无粉化、起皮、爆灰等现象。

（7）工程竣工后，应按《采暖居住建筑节能检验标准》（JGJ132-2001）规定现场抽检传热系数，应符合设计要求。

（8）表面平整、洁净、接茬平整、无明显抹纹，阴阳角方正。

（9）检验标准

1）立面垂直度允许偏差为2mm 

2）表面平整度允许偏差为3mm

3）阴阳角方正允许偏差为3mm

4）房间墙面之间的净距不大于10mm

5）保温层厚度不允许负偏差用控针、钢尺检查。
6、脚手架工程质量技术要求
（1）乙方的工作还包括各楼层下料平台的搭设，以及为满足文明施工需要进行的架管刷油漆和现场临时搭设的架管栏杆等。所有架管按甲方管理人员要求做警示带和刷油漆（油漆由乙方提供）。

（2）甲方提供的材料乙方负责保管和使用，材料进出场的卸车，场地内的多次转运由乙方负责，没有使用或拆除后的材料乙方应分种类、规格存放于甲方指定地点，并摆放整齐，并随时接受甲方检查。 
    （3）乙方搭设的脚手架必须经过验收后才能投入使用，乙方应派专人对脚手架实行定期检查。发现问题及时整改，如因乙方搭设的脚手架不能通过验收，而引起工程拖延，由此产生的一切损失均由乙方承担。 
    （4）钢管架子搭拆不分架子工程量多少、搭拆次数、搭拆种类、搭拆形式和搭拆部位，不分钢管架子搭拆高度，不分使用材料种类，包干单价中均已综合考虑。

（5）乙方进场的脚手架材料、防护材料，包括钢管、扣件、顶托、连接件、挡脚板、脚手板、警示条、安全密目网、安全兜网、必须符合安全质量要求，严禁使用质量不合格的产品。
7、标准化安全文明施工质量、扬尘治理要求（此项为安全文明施工内容、乙方仅人工配合）

（1）施工现场临时设施及文明施工承包内容：按西昌市施工现场文明工地和绿色环保工地要求及甲方提供的各阶段现场施工平面布置图的内容搭设，并按照甲方的要求施工。

（2）乙方在组织施工时，必须按照文件所规定、现场具体环境卫生标准及合同约定组织施工，对施工现场场容、场貌予以保持、维护，确保施工现场整洁、做到工完料尽场清，道路通畅。

（3）乙方必须加强现场施工保卫工作，进入施工现场的材料，乙方必须派专人守护。

（4）乙方应积极配合甲方工作，接受甲方、监理、业主等单位组织的各种检查，如因乙方原因造成检查不合格，乙方负责无条件整改，由此增加的文明施工费用由乙方承担，同时视其情节甲方有权向乙方处罚500-5000元的罚款。 

（5）必须按照西昌市文明工地管理规定施工（如：现场裸土覆盖等），争创绿色环保工地；施工现场不论何种材料都必须按区域划分材料，做到不能混堆、不乱堆，堆码整齐，做到一个点、一个面、一条线。

（6）除做好各自施工作业范围、生活驻地的文明施工工作之外，劳务分包单位每日指派2-3人负责公共区域、负责生产区域及施工大门外主要施工道路的清洁卫生（含道路洒水防治扬尘）、厕所冲洗、进出车辆冲洗，确保干净、整洁、文明施工，必须符合环保作业要求，否则造成一切处罚由乙方承担。

（7）每周组织现场全面检查，集中清除建渣、生活垃圾、杂物等，保持清洁、卫生。 

（8）现场所有的安全防护工作的具体作法及选用材料，乙方必须按甲方提供的各项专业方案实施，并满足《建筑施工安全检查标准》（GBT33000-2016）的有关要求。

（9）乙方必须及时作好安全防护设施，坚持先防护后施工，若因安全防护设施滞后，造成安全隐患，罚款2000元/次；甲方检查出的安全、文明施工隐患，乙方必须按时整改，否则罚款5000元/次。

六、材料及设备供应

（一）甲供材料及设备

1、甲供材料
本项目施工所有的主材：墙地面砖、踢脚线砖、楼梯踏步砖、盲道提示砖、电梯门套大理石砖、水泥基泡沫保温板、保温板膨胀钉、纸面石膏板、吊顶轻钢龙骨及木条、吊顶吊杆、吊顶胀管、吊顶螺丝无机涂料、腻子粉、商品砼、砂浆、水泥、砂石、砖砌体、炉渣、勾缝剂、卡子（2mm）、白乳胶、石膏由甲方供应（其中每100㎡配30根主龙骨、80根副龙骨、150个胀管、450个螺丝，除甲方要求加密的地区外，超出使用量由乙方自行承担），除上述材料外的其他材料均由乙方自行采购。

（1）墙、地面砖、石材：乙方应根据现场施工需求提前7天向甲方工程部门提交材料需求周计划，提前3天向甲方工程部门提交材料需求计划，经核对无误并签字确认后交由甲方物资部门负责采购供应到场，双方签票确认。

（2）水泥基泡沫保温板、膨胀钉：乙方应根据现场施工需求提前7天向甲方工程部门提交材料需求周计划，提前3天向甲方工程部门提交材料需求计划，经核对无误并签字确认后交由甲方物资部门负责采购供应到场，双方签票确认。
（3）商品砼：乙方应根据现场施工需求提前7天向甲方工程部门提交材料需求周计划，提前3天向甲方工程部门提交材料需求计划，经核对无误并签字确认后交由甲方物资部门负责采购供应到场（泵送费由甲方承担），双方签票确认。

（4）纸面石膏板、吊顶轻钢龙骨及木条、吊顶吊杆：乙方应根据现场施工需求提前7天向甲方工程部门提交材料需求周计划，提前3天向甲方工程部门提交材料需求计划，经核对无误并签字确认后交由甲方物资部门负责采购供应到场，双方签票确认。

（5）腻子粉及涂料：乙方应根据现场施工需求提前7天向甲方工程部门提交材料需求周计划，提前3天向甲方工程部门提交材料需求计划，经核对无误并签字确认后交由甲方物资部门负责采购供应到场，双方签票确认。
（6）预拌砂浆：同商品砼。

（7）砌体砖：乙方应根据现场施工需求提前30天向甲方工程部门提交材料需求月计划，提前7天向甲方工程部门提交材料需求周计划，经核对无误并签字确认后交由甲方物资部门负责采购供应到场。乙方负责二次搬运及保管，双方核对签收。砌体砖含自保温砖、加气混凝土砌块、标砖、多孔砖等。

（8）水泥：乙方应根据现场施工需求提前30天向甲方工程部门提交材料需求月计划，提前7天向甲方工程部门提交材料需求周计划，经核对无误并签字确认后交由甲方物资部门负责采购供应到场。乙方负责二次搬运及仓储、保管，签收完成后的仓储及保管责任由乙方承担。

2、甲供设备

施工所用的塔吊、施工电梯由甲方提供并承担租赁费用，塔吊司机及指挥人员费用由甲方承担。除塔吊、施工电梯外的其他设备、机具均由乙方承担。
3、甲供材损耗控制
甲供材料的损耗实行限额控制，超过损耗率限额外的由乙方按甲方材料采购合同价赔偿，损耗率约定如下：

	材料名称
	损耗率
	赔偿价
	损耗率的计算

	墙地面砖、石材
	以厂家排版图为准
	根据甲方材料采购价

	（领用量-甲方审核确定的图算量）/甲方审核确定的图算量

	水泥基泡沫保温板、膨胀钉
	2.5%
	
	（领用量-甲方审核确定的图算量）/甲方审核确定的图算量

	混凝土
	0.5%
	
	（领用量-甲方审核确定的图算量）/甲方审核确定的图算量

	纸面石膏板吊顶相应材料
	2%
	
	（领用量-甲方审核确定的图算量）/甲方审核确定的图算量

	腻子粉
	3%
	
	（领用量-甲方审核确定的图算量）/甲方审核确定的图算量

	涂料
	2%
	
	（领用量-甲方审核确定的图算量）/甲方审核确定的图算量

	砌体砖
	1%
	
	（领用量-甲方审核确定的图算量）/甲方审核确定的图算量

	预拌砂浆
	0.5%
	
	（领用量-甲方审核确定的图算量）/甲方审核确定的图算量


4、甲供材管理
乙方授权      （身份证号码：              、联系方式：              ）为材料联络人员，负责对甲方项目部组织进场的材料进行质量检查、点验数量并签字确认。（增加人员需由乙方开具委托书，承认其为有效签收人，必须无条件参与我方提供的所有材料的进场验收工作，作为材料用量指标，若因乙方自身原因无法到场参与，须无条件承认甲方提供的材料数据）。

施工人员须佩戴统一的安全帽、穿着统一的反光背心，安全帽及反光背心由甲方根据乙方进场施工人员数量进行提供，施工过程中由乙方负责使用及保管。施工完成后，由乙方统一收回并归还甲方，不能归还的，按照采购金额进行扣除。

乙方自购材料及工器具

乙方自购的材料：除甲方供应的上述材料外的其他材料均由乙方自行采购（含防水材料等），需满足有关设计规范要求。
（1）乙方自购的生产器具包括：

灰盆、灰桶、铁铲、水平尺、赶枋、线坠、鱼线、水平管、切割机刀片、木砂板、锯子、斗车、火勾、卷尺、撮箕、扁担、扫帚、胶水管、十字镐、排刷、三级配电箱、设备接箱、电缆线、断线钳、插线板等。

（2）低值易耗品包括：

铁丝、钉子、扎丝、毛刷、油漆、抗碱玻纤网、粘结剂、废机油、黄油、粘胶带、粘得牢、麻布口袋、薄泡膜、胶沫剂、塑料薄膜、彩条布、麻袋、洗涤剂、棉纱、电缆线、胶水、水平尺。焊条、焊剂、电缆电线、铅笔、粉笔、线附、广线、切割机、刀片、拉片、拉杆、丝杆、卷尺、木砂板、锯子、扫把、胶水管、施工临时用的碘钨灯、灯线及灯具、开关、插座、座灯绝缘胶布等。

（3）合格的施工机械与机具包括：

扳手、铁锤、切割器、磨光机等操作用的工器具。小型电动工具包括：裁板机、振动器、电锤、射钉枪、圆盘锯、手提电锯、手提电钻、手提刨、切割机、振动棒等。施工机械：高速龙门架、塔机、施工电梯、钢筋加工机械、搅拌机、砼布料机、电焊机、对焊机、电渣压力焊机等等。

（4）合格的劳保用品包括：

安全网、安全带、雨衣、防滑鞋、布手套、口罩、绝缘手套、防暑降温药品等。

七、施工住房及其他临时设施

1、施工住房
乙方管理人员及施工人员住房由甲方负责修建并限额提供，甲方根据测算情况向乙方限额提供10间的活动板房建筑。乙方负责入住后的日常维护（包含营地内地面、板房、管路、线路等所有设施）及场地内的安全文明维护。

2、其他临时设施

为保障现场施工而设置的其他临时设施（包含但不限于钢筋加工场、预制构件场、材料加工区、材料存放区、砂浆池、砼或砂浆的搅拌场地等）均由甲方提供场地，乙方自行建设，相关设施须符合甲方安全文明及标准化施工的总体要求，建设及拆除费用（不包括混凝土地面拆除）已包含在相应单价中。
八、乙方人员的组成 
    为保证工程的质量、安全和进度，乙方必须保证派出不低于下列数量的管理人员负责施工管理工作。 
    （1）乙方组成现场施工管理班子，班子成员：现场主管2名，管理人员4名，专职安全员2名。安全员应取得相应上岗资格证书。

（2）乙方根据工程进度和实际需要随时调配施工人员，提前作好安排。农忙季节和节假日应提前作好施工人员的安排，不得影响工程进度。 

（3）乙方现场安全文明施工必须派2名专职人员。施工放线主控线由甲方施放，乙方派两名专人配合，小线由劳务公司施放，甲方检查核实。

九、其他要求 
   （1）对于甲方提供的材料乙方在施工过程中严禁浪费，如甲方现场管理人员发现乙方有浪费行为，则视其情节轻重甲方有权向乙方处以罚款。乙方有负责保管甲方提供的材料的义务，现场每次进材料均需材料人员签字确认，工程结算时对乙方使用的所有计算损耗的材料进行核算，如因乙方管理不当造成材料浪费或丢失，超出合同规定的比例时，超出部分由乙方照价赔偿，节约部分归甲方所有。

（2）乙方在施工过程中，各分部分项工程应采取先制作样板，经监理、甲方共同检查验收合格后，才能全面展开施工流程。 

（3）乙方的特种机械操作人员必须有相应的上岗证（如搅拌机机操工、电梯司机操作证、电工、焊工、架子工等等），同时交由甲方备案。如发生现场有无证操作现象，甲方有权向乙方收取100元/人·次的违约金。

十、合同价款

本合同采用   固定单价 承包，具体详见后附工程量清单。

暂定合同总价      元（大写：人民币                 ）。单价在合同执行期间，无论工程量、材料费、人工费、成本或其它工程风险是否变化，合同单价均不作调整。暂定总价不作为结算支付依据，最终实际完成以现行计量规范计算的建筑面积作为结算依据。

本项目施工所需的主要材料由甲方提供并按照合同第六条规定进行核销。合同单价包括但不限于完成施工项目所需人工费、辅材费、机械费、综合管理费、合理利润、税金等所有可能发生的一切费用（包括但不限于施工所需各种材料运输及配合人工费用；人员和机械的进出场费、搭拆费、安全文明施工费、环境保护费、人员及设备保险费用；配合甲方需要的送检试件制作和取样费用，项目施工过程的成品保护，施工完成后的卫生清理等）；包括但不限于因国家法律法规及政策的变化、气候季节、地质水文、市场价格变化、施工环境、工程量增减、外部阻碍以及工序协调等各项风险因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

十一、计量、结算与支付

（一）工程计量与结算

1、工程量的计算：按照图示尺寸以工程量计算规范（GB 50584-2013）进行计算。
2、签证单的计算：若设计变更发生之前，乙方已完成工作内容，按实际发生的工程量以现场管理人员及工程部人员收方签字确认计算；若设计变更发生之后，则不视为变更，也不予以计量计价。

3、工程计量：乙方应在每月25日前上报经甲方工程部门审核确认的当月合格工程量，甲方物资部门、安全部门、质量部门同时提交当月的物资领用情况、安全生产奖罚、现场施工质量奖罚给合同部，以便在当期结算中扣除。
（二）工程款支付

1、进度款拨付（包含变更、签字）：甲方应在结算办理完毕并提供合格的增值税专用发票后的14天内向乙方支付进度款，进度款支付比例为当期结算扣除各项应扣款后的应付款金额的 90 %。

2、工程竣工验收合格后，付至合同总价的 90 %。

3、甲方应在竣工结算审计审定且乙方提供增值税专用发票的14天内，支付至合同价的 97 %；

4、剩余 3 %为作为质保金，质保期（分专业工程）满后的14天内一次性无息退还。

5、发票提供：乙方应在付款前，向甲方提供真实、合法、有效且符合甲方财务要求的增值税专用发票，同时附上加盖公章的营业执照、开户许可证、完善证明、发票准购证等资料复印件及结算单原件。若因供方原因导致前述资料提供不完备的，需方有权拒绝付款且不因此而承担逾期付款的违约责任。

6、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，不得挪做他用，应按西昌市劳动管理部门关于劳务工资管理的规定予以发放。每期拨付工程款时，乙方应同步将该工程款的使用明细表上报甲方项目部审核后，以复印件形式在甲方财务室存档备案。否则由此造成的一切后果由乙方承担。

（三）履约保函 

保函的提交：合同签订后 15 日内，乙方向甲方提供履约保函（符合国家现行标准要求），保函保证金额为暂定合同价的10%。

十二、双方责任 

1、甲方责任 

（1）乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方对乙方进场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。 
   （2）甲方应及时提供乙方所需的技术资料，帮助乙方及时解决施工中所遇到的技术疑难问题，使乙方顺利实施工程施工。 
    （3）对施工质量、工作标准、工程进度、安全生产、文明施工等进行协调、监督、检查、处罚；对违反施工管理、未按合同要求组织施工的，甲方有权对乙方进行处罚。 
    （4）定期组织召开每周施工现场例会，对工期、质量、安全文明施工等的检查结果进行通报，协调各施工队伍间关系，处理设计施工技术问题。 
    （5）对主要工序进行中间检查验收，参加隐蔽工程的验收。 
    （6）负责设计图纸问题的处理、工程进度款的核实与支付、办理竣工结算。 
    （7）甲方应负责其他进场分包单位与乙方的关系协调工作。

2、乙方责任 

（1）乙方就本工程承包的工程无权再进行分包和转包。

（2）乙方必须按甲方的工程进度计划组织配备齐全各种低值易耗和小型机具，以及技术人员和施工作业人员，满足质量、安全、工期要求。严格遵守《劳动法》、《未成年保护法》选派合格的施工作业人员，禁止使用未满18周岁的未成年人，对进场的施工作业人员进行质量、安全文明施工的教育。 

（3）乙方必须根据承包范围和内容组织足够的人员进场施工，以确保工程进度不受人力不足的影响。特殊工种必须经甲方考核合格后录用，特殊工种和管理人员必须持证上岗。乙方必须在进场后3天内将进场人员花名册、身份证、健康证以及特殊工种上岗证原件交付甲方备案并在施工过程中根据人员进、退场情况实时报备。患有高血压、心脏病、癫痫病患者以及18周岁以下和60周岁以上人员严禁进场施工作业。

（4）乙方配合必须做好每一名施工作业人员的安全教育，人人签字。

（5）乙方施工班组达不到甲方要求（包含但不限于安全、质量、工期、文明施工等方面）时，甲方有权要求乙方更换施工班组，所造成的一切损失由乙方负责。 
    （6）乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式四份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理。 
    （7）乙方人员进场和撤离须随时与报甲方备案。施工过程中不得使用无手续人员，不得频繁更换施工作业人员，特种作业必须持证上岗。

（8）乙方人员在施工过程中发生各类疾病由乙方负责并承担其经济责任。 
    （9）乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，甲方有权予以处罚，由此而造成的一切损失由乙方承担。 
    （10）为保证质量、安全、工期等责任目标的实现，乙方必须派专业负责人专门协调各种工程配合，并设专职质安员配合甲方对质量安全自检、互检、动火作业证等手续办理，并及时向项目质安人员提供自检资料及安全活动记录等资料，配合项目进行质量安全和文明施工等专项检查评定。 

（11）乙方应有较强的经济基础，甲方由于其它原因不能按时付款，乙方应自行保证施工人员一个月以上的生活费。因乙方原因造成有损甲方企业形象信誉的行为（甲方受到政府有关部门通报批评和新闻媒体曝光），或出现乙方人员冲击扰乱甲方工作场所、乙方人员爬塔吊、爬楼顶要挟甲方等恶劣事件。每发生一次若乙方不积极处理，甲方将处以乙方伍万元的罚金，此款在支付工程劳务费时扣除。

（12）乙方必须有较强的管理、控制所派劳务的能力，不得在任何时候特别是重大节假日如五一、国庆、春节等发生民工冲击甲方办公室、项目办公室、监理、业主和政府部门及堵塞道路交通等过激行为发生。如有发生，每发生一次乙方必须承担全部经济损失，若乙方不积极处理，甲方有权对乙方处以壹拾万元违约金，此款在支付工程劳务费时扣除。

（13）由于乙方原因造成工程停工，一切经济损失和责任由乙方承担。

十三、保险
1、建筑工程一切险及第三者责任险：由甲方统一购买。

2、不记名团体意外险（商业保险）：由甲方统一购买。

3、因安全事故造成的人员致残或意外死亡，甲方仅承担保险赔付范围内的损失，超出保险赔付的金额部分，由施工单位承担。乙方应充分考虑现场施工风险，为其雇佣的管理人员、劳务作业人员、机具等购买相应的补充保险。

十四、质量过程要求及违约责任 

1、质量目标：达到国家施工及验收规范规定合格标准。具体质量目标：分部分项工程一次性交验合格，达到合格标准。单位工程必须一次验收合格。交验步骤：1、乙方自检；2甲方复检；3报监理单位及相关单位验收。
2、 墙地面砖 成形质量达到设计及现行规范要求，按甲方要求及备案制实行前合格标准执行。

3、若施工过程中，因乙方施工质量不达标或由此而造成质量缺陷所导致的一切损失由乙方承担，并且乙方承担5000元以上的违约金。若乙方施工的项目竣工交验未达到验收标准，乙方向甲方支付10万元违约金。

4、甲方定期组织进行工程质量大检查，对检查所发现的问题，应立即进行整改。整改结束，书面报告甲方，若未及时整改或整改后仍不合格，则甲方有权向乙方收取1000—2000元的违约金，造成的损失和整改费用由乙方承担。 

5、甲方认为工程质量不符设计要求和双方约定的标准，可要求乙方停工和返工。停工和拆除、返工费由乙方承担，工期不顺延，乙方赔偿甲方的材料费等损失并且乙方向甲方支付违约金2000元。

6、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检，随时接受业主、监理公司、设计院和甲方工长的检查检验，为检查检验提供便利条件，自检合格后报甲方验收，甲方会同建设单位和监理单位的现场管理人员进行验收，验收合格后完善书面验收手续。 
    7、工程具备覆盖、掩盖或隐蔽条件和达到中间验收条件，乙方应严格按照施工程序实施自检，若隐蔽验收因乙方未自检就报验，造成业主和监理验收不合格，乙方承担所有验收费用，并且乙方向甲方支付违约金2000元/次。

8、甲方在收到乙方通知质检后发现有违反或未达到质量标准的，甲方督促乙方进行整改、乙方整改无果，若造成业主和监理等向甲方主张赔偿等义务和责任,该费用由乙方全部承担, 并且乙方向甲方支付1000-10000元每次的违约金。

9、墙地面装验收，如因乙方施工不当，造成验收不合格，乙方支付违约金5000元。     
10、乙方所属人员在施工现场违反社会治安、消防管理制度所造成的损失由乙方全部赔偿，并向甲方交纳500元以上的违约金；严重者甲方有权将其报送当地执法机关。

11、甲方负责测放建筑物控制线及楼层标高控制点，乙方负责测放细部分线及门窗洞口线。甲方进行检查复核，若误差超过质量评定标准则每处乙方支付违约金200元。 

    12、在施工中，若乙方管理人员不按甲方现场管理人员要求违规施工，甲方有权要求乙方更换现场人员，造成的损失由乙方承担。 
    13、以上违约责任情况属实而乙方负责人拒绝在罚款单上签字，甲方有权将各项违约金直接从劳务费中双倍扣除。 
    14、除以上条款外，甲乙双方在施工过程中分项质量控制，必须遵守本项目部编制的《项目部现场管理的实施办法》质量条款执行，如在过程控制中达不到约定标准，乙方必须承担相应的违约金，违约金在当月进度款中予以扣除。

十五、工程质量保修要求 

1、工程质量保修范围及内容 

具体质量保修范围和内容双方约定如下：乙方所承担本工程的范围和内容，即为本工程保修范围和内容。因乙方原因造成的施工缺陷及质量问题，由乙方负责保修。 
    2、质量保修期 ：乙方所承担本工程质量保修期应符合国家对建筑工程质量的保修期规定，质量保修期为2年，防水工程5年。 
    3、质量保修责任 
   （1）属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知日后24小时内派人维修。乙方不在约定时间内派人维修，甲方可委托其他人员维修，维修费用从乙方质量保证金内扣除。 
   （2）发生须紧急抢修事故，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费由甲方承担。 
   （3）在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损失的，乙方应承担损害赔偿责任。 

十六、违约责任

1、转包违约

（1）本工程不得转包，如乙方对本工程进行转包或未经甲方同意而进行分包，乙方须向甲方支付本合同总价款10%的违约金，同时甲方有权终止本合同，并且乙方应当赔偿甲方因此遭受的所有损失。

（2）乙方经甲方同意后并依法根据本合同将工程分包的，由乙方承担其分包单位的安全、质量、进度及民工工资发放等管理工作。因分包单位造成的相关安全、质量、进度问题，乙方承担连带责任。

2、工期违约

（1）如果乙方不能按期进场开工，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

（2）工程关键节点工期延迟（非乙方原因造成的工期延误除外），每逾期一天，乙方应当向甲方支付违约金人民币5000元;若乙方增加赶工措施(费用包含在合同总价内),在工程总工期内完工,甲方应退还乙方支付的违约金。

（3）工程总工期延迟（非乙方原因造成的工期延误除外），每逾期一天，乙方应当向甲方支付违约金人民币5000元。

（4）工程总工期延迟超过10天（非乙方原因造成的工期延误除外），甲方有权解除本合同，并不支付乙方已完工程剩余款项，乙方按工程总价款的10 %支付违约金，给甲方造成经济损失的，还应赔偿损失。乙方应在接到甲方解除协议通知之日起3个日历天内撤场，每逾期一天，乙方应向甲方支付人民币5000元/天的违约金。甲方有权自履约保证金或者应付工程款中扣除。若导致甲方或者第三人无法入场的，还应当赔偿甲方或者第三人损失。

3、人员违约

（1）乙方现场项目经理、技术负责人及主要管理人名单须报甲方事先书面批准。乙方未经甲方书面许可擅自变更前述人员的，每擅自变更一人次，乙方应向甲方支付违约金人民币2000元。

（2）乙方现场负责人必须常驻施工现场，保证每月出勤率不得低于22天，否则视为乙方违约，向甲方支付500元/次违约金；乙方现场负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前一天向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。

（3）以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金500元；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

1)对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

2)专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

3)不能积极配合甲方正常工作者；

4)违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

5)无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

6)与本工程施工无关的人员等。

（4）乙方须与本项目所有施工人员（包括农民工）签订劳动合同并为施工人员购买社会保险，按时支付民工工资，若因拖欠民工工资被投诉，或发生安全事故等产生的法律责任及经济赔偿责任，均由乙方承担。

4、其他违约  

（1）甲方拨付进度款后，乙方应按时支付材料商材料款及民工工资，如因未按时足额支付，造成材料商、民工等向甲方索要、到甲方处或工地现场闹事，影响工程形象进度或合同履行的，甲方有权解除合同并追究乙方由此造成的违约责任和一切经济损失；乙方及其材料商、民工等到甲方或上级部门集中上访、影响甲方办公、生活及寻衅滋事，每发生一次，乙方应向甲方支付 50000元违约金，甲方有权在工程款中扣除。

（2）乙方应确保劳动用工符合国家、地方政府相关规定；且对所属人员的工资及国家规定的社会保险等劳动报酬承担连带责任，乙方未及时履行该连带责任的，甲方有权在乙方工程款中直接扣除相应款项，支付给所属人员。

（3）后期收边收口（如洞口尺寸、地坪标高、防水等），未按甲方要求时间整改，每延迟一天，乙方向甲方支付违约金5000元。

（4）乙方未按备案的人员数量安排工人，每少一人，罚款500/天/人；管理人员每少于1人，罚款1000元/天。

（5）成品保护：对其他专业分包单位的成品产生损毁的，发现一处，按损坏金额的1.5倍赔偿，同时一次性罚款3000元/处。

（6）作业面移交有质量问题的无条件整改，如不予整改，按整改单位施工造价1.5倍扣罚。

（7）施工场地未进行粉尘治理的，发现一次，罚款10000元。

（8）材料损耗超过限额标准的，原价赔偿。

（9）未作安全防护的，扣除安全设施防护费，同时一次性罚款1万元。

（10）出现安全事故，保险理赔后，差额部分由乙方承担，同时罚款3万元。

（11）因挪用、拖欠民工工资导致民工阻工、上访的，出现一次，罚款5万。

（12）若乙方于解除合同后不按甲方规定时间撤出施工场地的。场地占用费金额为 10000 元/天，违约金为 50000 元/天。 

（13）因乙方欠付第三方的材料款、租赁费等，导致第三方向甲方连带追偿，视为乙方违约，每发生一次乙方应承担违约金3万元，因此给甲方造成的损失，由乙方承担，甲方有权直接在劳务分包结算款中扣除。

十七、争议解决

1、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商未果时，向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。

2、合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。

十八、附则
1.本合同未尽事宜由双方友好协商解决，并签订补充协议。
2.本合同一式 陆 份，其中，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，自双方签字盖章后生效。

附件1：工程量清单

附件2：廉政协议

甲方：四川万尼腾建设工程有限公司凉山州第二民族中学项目经理部    

法定代表人或代理人：                       

签约日期：     年   月    日 

乙方：                           

法定代表人或代理人：                     

签约日期：     年    月    日    

签约地点：四川省凉山州西昌
廉政合同
甲方：四川万尼腾建设工程有限公司凉山州第二民族中学项目经理部
乙方：                             
为加强工作的廉政建设，规范招招标活动中招投人和中标人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政合同。
1.应严格遵守国家关于工程建设的有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。
2.严格执行本项目合同文件，自觉按合同办事。
3.各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。
4.不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和当事人利益，不得违反工程资料的规章制度。
5. 不得向工程资料单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
6. 不得向工程资料单位要求报销任何应由委托人或个人支付的费用。
7. 不得参加工程资料单位和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。不得接受工程资料单位提供的通讯工具、交通工具和高端办公用品。
8.违反本合同相关责任行为的，依据有关法律法规和党纪政纪给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给当事各方造成经济损失的，应予以赔偿。
9.合同有效期
本合同的有效期为双方盖章之日起至工程资料通过验收时止。
10.责任书份数
本合同一式陆份，签约双方甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章)：___________               乙方 (公章)：__________
日期：____年____月____日               日期：____年____月____日











